

VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/19/ 3

pie 2017. gada 27. decembra Būvdarbu līguma Nr. ANP/1-45.1/17/535
Atklātā konkursa iepirkuma "Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa pārbūve"
identifikācijas Nr. ANP2017/30

Alūksnē

2019. gada 3. janvārī

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (turpmāk - Pasūtītājs), kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA, un

pilsabiedrība "RERE MEISTARI 1", reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar numuru 50103815431, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatvē 119, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167 (turpmāk – Uzņēmējs), kuras vārdā rīkojas tās biedra sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RERE MEISTARI" valdes locekļi Ervīns KONCEVIČS un Normunds KOTĀNS,

ņemot vērā būvdarbu izpildes laikā sastādīto Faktā konstatācijas aktu Nr.1 ar izmaiņu lokālo tāmi Nr. 5, Nr. 6, Nr. 9 un to kopsavilkuma aprēķinu izmaiņu tāmēm un Faktā konstatācijas aktu Nr.2 ar izmaiņu lokālo tāmi Nr.2 un kopsavilkuma aprēķinu,

un Alūksnes novada domes 2018. gada 20. decembra sēdes lēmumu Nr. 461 "Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.02.2017. lēmumā Nr. 34 "Par projektu "Gaismas ceļš caur gadsimtiem"", ar kuru atbalstīts būvdarbiem papildus nepieciešamais finansējums,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka būtiski iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja *pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;*

kopsakarā ar Iepirkumu uzraudzības biroja 2017. gada 3. oktobra Skaidrojumu par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu (publicēts: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_PIL_liguma_grozijumi_201710_03.pdf),

konstatējot, ka

Uzņēmēja iesniegtais izslēdzamo darbu daudzums sastāda 6154,83 EUR (seši tūkstoši simtu piecdesmit četri *euro*, 83 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa;

Uzņēmēja iesniegtais un Pasūtītāja saskaņotais papildu neparedzēto darbu un materiālu cenas piedāvājums kopā sastāda 68742,19 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit divi *euro*, 19 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa,

vienojas izdarīt šādus grozījumus 2017. gada 27. decembra Būvdarbu līgumā Nr. ANP/1-45.1/17/535:

1. Izteikt līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:

"3.1. Līgumcena tiek noteikta 341 488,29 EUR (trīs simti četrdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit astoņi *euro*, 29 centi) turpmāk tekstā – Līgumcena, apmērā, neieskaitot pievienotā vērtības nodokli, turpmāk – PVN. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā Pasūtītājs".

2. Koriģēt būvdarbu koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālās tāmes atbilstoši pielikumam.
3. Citi līguma nosacījumi netiek mainīti un skatāmi to pirmatnējā redakcijā. Šī vienošanās ir 2017. gada 27. decembra līguma Nr. ANP/1-45.1/17/3535 pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo līgumu.
4. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros un, abu līdzēju parakstīta, pa vienam eksemplāram glabājas pie katra no tiem.

Pielikumā:

1. Fakta konstatācijas akta Nr.1 ar izmaiņu tāmēm kopija uz 8 (astoņām) lapām.
2. Fakta konstatācijas akta Nr.2 ar izmaiņu tāmēm kopija uz 3 (trīs) lapām.

Pasūtītājs:

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē,
Alūksnes novadā, LV-4301

Uzņēmējs:

Pilnsabiedrība "RERE MEISTARI 1"
Kārļa Ulmaņa gatvē 119, Mārupē,
Mārupes novadā, LV-2167