

VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/19/ 455

pie 2017. gada 27. decembra Būvdarbu līguma Nr. ANP/1-45.1/17/535
Atklātā konkursa iepirkuma "Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa pārbūve"
identifikācijas Nr. ANP2017/30

Alūksnē

2019. gada 30. oktobrī

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, juridiskā adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, (turpmāk - Pasūtītājs), kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA, un

pilnsabiedrība "RERE MEISTARI 1", reģistrācijas numurs 50103815431, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatvē 119, Mārupē, Mārupes novadā, (turpmāk – Uzņēmējs), kuras vārdā rīkojas tās biedra sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RERE MEISTARI" valdes loceklis Ervīns KONCEVIČS un Normunds KOTĀNS,

ņemot vērā būvdarbu izpildes laikā sastādīto Fakta konstatācijas aktu Nr.3, ar izmaiņu lokālo tām Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.8, Nr.10, Nr.12 un to kopsavilkuma aprēķinu izmaiņu tāmēm, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka būtiski iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja *pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;*

kopsakarā ar Iepirkumu uzraudzības biroja 2019. gada 18. aprīļa Skaidrojumu par iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu (publicēts: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_PIL_liguma_grozijumi_20190418.pdf)

konstatējot, ka

Uzņēmēja iesniegtais izslēdzamo darbu daudzums sastāda 4544,54 EUR (četri tūkstoši pieci simti četrdesmit četri *euro* 54 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Uzņēmēja iesniegtais un Pasūtītāja saskaņotais papildu neparedzēto darbu un materiālu cenas piedāvājums kopā sastāda 18544,99 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit četri *euro* 99 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa,

vienojas izdarīt šādus grozījumus 2017. gada 27. decembra Būvdarbu līgumā Nr. ANP/1-45.1/17/535:

1. Izteikt līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:
"3.1. Līgumcena tiek noteikta 355 488,74 EUR (trīs simti piecdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi *euro* 74 centi) turpmāk – Līgumcena, apmērā, neieskaitot pievienotā vērtības nodokli, turpmāk – PVN. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem maksā Pasūtītājs".
2. Koriģēt būvdarbu koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālās tāmes atbilstoši pielikumam.
3. Citi līguma nosacījumi netiek mainīti un skatāmi to pirmatnējā redakcijā. Šī vienošanās ir 2017. gada 27. decembra līguma Nr. ANP/1-45.1/17/535 pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo līgumu.
4. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros un, abu līdzēju parakstīta, pa vienam eksemplāram glabājas pie katra no tiem.

Pielikumā: Fakta konstatācijas akts Nr.3 ar izmaiņu tāmēm kopija uz 11 (vienpadsmit) lapām.

Pasūtītājs:

Alūksnes novada pašvaldība

Dārza ielā 11, Alūksnē,

Alūksnes novadā, LV-4301

Tālrunis 64381496

Uzņēmējs:

Pilnsabiedrība "RERE MEISTARI 1"

Kārļa Ulmaņa gatvē 119, Mārupē,

Mārupes novadā, LV-2167

Tālrunis 67062700, fakss 67062707