

VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/17/267
pie 2016. gada 3. oktobra līguma Nr. ANP/1-45.1/16/315
par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē

Alūksnē,

2017.gada 14. jūlijā

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās izpilddirektora pienākumu izpildītājs Ingus BERKULIS, un

pilnsabiedrība “RERE VIDE 1” reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr.40103824428, atrodas Kārļa Ulmaņa gatvē 119, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas pilnsabiedrības biedra SIA “RERE VIDE”, reģistrācijas Nr.40103820553, valdes priekšsēdētājs Vjačeslavs VOROPAJEVS (turpmāk tekstā – Izpildītājs),

abi kopā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse,

atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības organizētajam atklātajam konkursam “Ganību un Rūpniecības ielu pārbūve Alūksnē”, iepirkuma identifikācijas Nr.ANP2016/13,

pamatojoties uz 2017. gada 31. maija Darbu daudzumu izmaiņu aktiem Nr.1G, Nr.1R un Fakta konstatācijas aktiem ar lokālajām tāmēm, kas apliecina, ka būvdarbu veikšanas laikā atklājās nepieciešamība veikt papildu darbus Rūpniecības ielas, Alūksnē, Alūksnes novadā būvprojekta realizēšanā būvprojektā nebija paredzēti un bez kuru veikšanas nav sasniedzams līgumā paredzētais mērķis, taču samazinās darbu apjomu Ganību ielas, Alūksnē, Alūksnes novadā būvprojekta realizēšanā, kas kopā nemaina līguma paredzēto kopējo līgumcenas apjomu, nepieciešami grozījumi 2016. gada 3. oktobra līgumā Nr. ANP/1-45.1/16/315 “Par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē”.

Vadoties pēc 2016. gada 3. oktobra līguma Nr. ANP/1-45.1/16/315 “Par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē” 10.10. punkta, kas nosaka:

“10.10. Līgumcena var tikt izmainīta, mainoties darba apjomiem:

10.10.1. ja nepieciešami papildus darbi, papildus un/vai neparedzēto darbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies Būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti;

10.10.2. Darba apjoms var tikt samazināts, ja Būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildīto Darbu notiek pēc faktiskās izpildes”,

kā arī šī līguma 20.3. punkta, kas nosaka:

“20.3. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājas spēkā no to parakstīšanas brīža.”,

Puses vienojas:

1. Izdarīt grozījumus 2016. gada 3. oktobra līguma Nr. ANP/1-45.1/16/315 “Par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē” nosacījumos un:

1.1. Līguma 10.1.1.punktu turpmāk izteikt šādā redakcijā:

“10.1.1. Līgumcena par Ganību ielas, Alūksnē, pārbūves darbu veikšanu ir 447046,29 EUR (četri simti četrdesmit septiņi tūkstoši četrdesmit seši euro un 29 centi). Pievienotās vērtības nodokļa 21% maksājums no Līgumcenas ir 93879,72 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi euro un 72 centi). Kopējā Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir 540926,01 (pieci simti četrdesmit tūkstoši deviņi simti divdesmit seši euro un 01 cents)”.

1.2. Līguma 10.1.2. punktu turpmāk izteikt šādā redakcijā:

- “10.1.2. Līgumcena par Rūpniecības ielas, Alūksnē, pārbūves darbu veikšanu ir 548553,26 EUR (pieci simti četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs *euro* un 26 centi). Pievienotās vērtības nodokļa 21% maksājums no Līgumcenas ir 115196,19 EUR (viens simts piecpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit seši *euro* un 19 centi). Kopējā Līguma summa par Rūpniecības ielas, Alūksnē, pārbūves darbu veikšanu ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir EUR 663749,45 (seši simti sešdesmit trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit deviņi *euro* un 45 centi).
2. Citi līguma nosacījumi mainīti netiek un skatāmi to pirmatnējā redakcijā ar 2017. gada 6. aprīļa vienošanos Nr. ANP/1-45.1/17/145. Šī vienošanās ir 2016. gada 3. oktobra līguma Nr. ANP/1-45.1/16/315 “Par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē” pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo līgumu.
 3. Vienošanās noslēgta uz visu līguma darbības laiku. Puses nav tiesīgas vienpusēji atteikties no līguma vai šīs vienošanās nosacījumu izpildes.
 4. Strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm šī līguma izpildes gaitā, puses risina savstarpēji vienojoties vai likumā noteiktā kārtībā – tiesas ceļā.
 5. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros un glabājas pa vienam eksemplāram pie katras no Pusēm.

Pielikumā: 1. Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1G uz 5 (piecām) lapām;
2. Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1R uz 4 (četrām) lapām;
3. Fakta konstatācijas akti ar lokālajām tāmēm uz 32 (trīsdesmit divām) lapām.

Pasūtītājs:

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē,
Alūksnes novadā, LV-4301,
tālr. 64381496, 29453047,

Izpildītājs:

Pilnsabiedrība “RERE VIDE 1”
Kārļa Ulmaņa gatvē 119, Mārupē,
Mārupes novadā, LV-2167,
tālr. 67063700, fakss 67063707