

VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/17/298
pie 2016. gada 3. oktobra līguma Nr. ANP/1-45.1/16/315
par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē

Alūksnē

2017.gada 17. jūlijā

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA, un

pilsabiedrība “RERE VIDE 1” reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr.40103824428, atrodas Kārļa Ulmaņa gatvē 119, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas pilsabiedrības biedra SIA “RERE VIDE”, reģistrācijas Nr.40103820553, valdes priekšsēdētājs Vjačeslavs VOROPAJEVs (turpmāk tekstā – Izpildītājs),

abi kopā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse,

atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības organizētajam atklātajam konkursam “Ganību un Rūpniecības ielu pārbūve Alūksnē”, iepirkuma identifikācijas Nr.ANP2016/13,

pamatojoties uz 2017. gada 30. jūnja Darbu daudzumu izmaiņu aktiem Nr.2G, Nr.2R un Fakta konstatācijas aktiem ar lokālajām tāmēm, kas apliecina, ka būvdarbu veikšanas laikā atklājās nepieciešamība veikt papildu darbus Rūpniecības ielas, Alūksnē, Alūksnes novadā būvprojekta realizēšanā būvprojektā nebija paredzēti un bez kuru veikšanas nav sasniedzams līgumā paredzētais mērķis, taču samazinās darbu apjomi Ganību ielas, Alūksnē, Alūksnes novadā būvprojekta realizēšanā, kas kopā nemaina līguma paredzēto kopējo līgumcenas apjomu, nepieciešami grozījumi 2016. gada 3. oktobra līgumā Nr. ANP/1-45.1/16/315 “Par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē”.

Vadoties pēc 2016. gada 3. oktobra līguma Nr. ANP/1-45.1/16/315 “Par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē” 10.10. punkta, kas nosaka:

“10.10. Līgumcena var tikt izmainīta, mainoties darba apjomiem:

10.10.1. ja nepieciešami papildus darbi, papildus un/vai neparedzēto darbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies Būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti;

10.10.2. Darba apjoms var tikt samazināts, ja Būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildīto Darbu notiek pēc faktiskās izpildes”,

kā arī šī līguma 20.3. punkta, kas nosaka:

“20.3. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājas spēkā no to parakstīšanas brīža.”,

Puses vienojas:

1. Izdarīt grozījumus 2016. gada 3. oktobra līguma Nr. ANP/1-45.1/16/315 “Par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē” nosacījumos un:

1.1. Līguma 10.1.1.punktu turpmāk izteikt šādā redakcijā:

“10.1.1. Līgumcena par Ganību ielas, Alūksnē, pārbūves darbu veikšanu ir 438289,62 EUR (četri simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi euro un 62 centi). Pievienotās vērtības nodokļa 21% maksājums no Līgumcenas ir 92040,82 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši četrdesmit euro un 82 centi). Kopējā Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir 530330,44 (pieci simti trīsdesmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro un 44 centi)”.

1.2. Līguma 10.1.2. punktu turpmāk izteikt šādā redakcijā:

“10.1.2. Līgumcena par Rūpniecības ielas, Alūksnē, pārbūves darbu veikšanu ir 557309,93 EUR (pieci simti piecdesmit septiņi tūkstoši trīs simti deviņi euro un 93

centi). Pievienotās vērtības nodokļa 21% maksājums no Līgumcenas ir 117035,09 EUR (viens simts septiņpadsmit tūkstoši trīsdesmit pieci *euro* un 9 centi). Kopējā Līguma summa par Rūpniecības ielas, Alūksnē, pārbūves darbu veikšanu ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir EUR 674345,02 (seši simti septiņdesmit četri tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci *euro* un 2 centi).

2. Citi līguma nosacījumi mainīti netiek un skatāmi to pirmatnējā redakcijā ar 2017. gada 6. aprīļa vienošanos Nr. ANP/1-45.1/17/145. Šī vienošanās ir 2016. gada 3. oktobra līguma Nr. ANP/1-45.1/16/315 "Par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē" pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo līgumu.
3. Vienošanās noslēgta uz visu līguma darbības laiku. Puses nav tiesīgas vienpusēji atteikties no līguma vai šīs vienošanās nosacījumu izpildes.
4. Strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm šī līguma izpildes gaitā, puses risina savstarpēji vienojoties vai likumā noteiktā kārtībā – tiesas ceļā.
5. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros un glabājas pa vienam eksemplāram pie katras no Pusēm.

Pielikumā: 1. Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2G uz 2 (divām) lapām;
2. Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2R uz 3 (trīs) lapām;
3. Fakta konstatācijas akti Nr. 6, 7, 8 un 9 ar lokālajām tāmēm uz 10 (desmit) lapām.

Pasūtītājs:
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē,

Izpildītājs:
Pilnsabiedrība "RERE VIDE 1"
Kārļa Ulmaņa gatvē 119, Mārupē.