

VIENOŠANĀS Nr. *ANP/1-45.1/17/262*

pie 05.10.2016. līguma Nr. ANP/1-45.1/16/325 "Par Lāčplēša, Vējalkalna un Rijukalna ielas pārbūvi un ūdensvada un kanalizācijas izbūvi Rijukalna ielā, ūdensvada izbūvi Vējalkalna ielā, Alūksnē"

Alūksnē,

2017.gada *6.* jūlijā

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās izpilddirektora pienākumu izpildītājs Ingus BERKULIS, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI", reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.46603000113, atrodas Mehanizācijas ielā 3, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001 (turpmāk tekstā – Izpildītājs), kuras vārdā saskaņā ar tās statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Andris GARKLĀVS, abi kopā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz 05.10.2016. līguma Nr. ANP/1-45.1/16/325 "Par Lāčplēša, Vējalkalna un Rijukalna ielas pārbūvi un ūdensvada un kanalizācijas izbūvi Rijukalna ielā, ūdensvada izbūvi Vējalkalna ielā, Alūksnē" 4.3.punktu, kas nosaka, ka *līguma 4.2.punktā noteikto termiņu, Līdzējiem rakstveidā vienojoties, var pagarināt, ja: nepieciešams veikt neparedzētus darbus*", ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI" 26.06.2017. iesniegumu Nr.264 "Par uzņēmuma līguma Nr. ANP/1-45.1/16/325 izpildes termiņa pagarināšanu", reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 29.06.2017. ar Nr.ANP/1-40/17/2726 (pielikumā),

1. Puses konstatē:

Līguma izpildes laikā – sliktie laika apstākļi 2017.gada maijā un jūnijā, kā arī iepriekš būvprojektā veikto izmaiņu un papildus darbu veikšanas rezultātā (faktu konstatācijas akts Nr.1, forma – iesniegums Nr.1, izmaiņu akts Nr.1, izmaiņu rasējumi Nr.1A/5, 3A/5, 3B/5, izmaiņu reģistrācijas lapas autoruzraudzības žurnālā – pielikumā), darbu veikšana objektā objektīvu apstākļu dēļ ir iekavēta.

2. Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz iepriekš minētā līguma 4.3.punktu, Līdzēji vienojas izdarīt grozījumus līguma 4.2.2.punktā un turpmāk izteikt to šādā redakcijā:
"4.2.2. Līguma 1.1.2. punktā minētos Darbus līdz 2017.gada 31.jūlijam (šajā termiņā iekļauta arī būves nodošana ekspluatācijā), neskaitot iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu".

3. Šī vienošanās ir līguma pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo līgumu.

4. Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku uz 2 (divām) lappusēm un glabājas pa vienam eksemplāram pie katras no pusēm.

Pielikumā: 1. SIA "LIMBAŽU CEĻI" 26.06.2017. iesniegums Nr.264 "Par uzņēmuma līguma Nr. ANP/1-45.1/16/325 izpildes termiņa pagarināšanu" uz 1 (vienas) lapas;
2. Faktu konstatācijas akta kopija Nr.1 uz 2 (divām) lapām;
3. Formas – iesnieguma Nr.1 kopija;
4. Izmaiņu akts Nr.1 " uz 1 (vienas) lapas;
5. Būvprojekta izmaiņu rasējumu Nr.1A/5, 3A/5, 3B/5 kopijas uz 3 (trīs) lapām;
6. Izmaiņu reģistrācijas lapas autoruzraudzības žurnālā kopija uz 5 (piecām) lapām.