

# VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/17/ 504

Pie 2017. gada 26. septembra līguma Nr. ANP/1-45.1/17/360  
Par Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūvi

Alūksnē

2017. gada 30. novembrī

**Alūksnes novada pašvaldība**, reģistrēta Valsts ienēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās izpilddirektore **Janīna ČUGUNOVA**, un

Pilnsabiedrība “ASFALTBŪVE UN ĶEKAVA-PMK”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40103681700, atrodas Tomsona ielā 40-3, Rīgā, LV-1013, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar 15.08.2017.pilnvaru Nr. ASF-ĶPMK/2014-08-15/12, rīkojas tās pilnvarotā persona SIA “ASFALTBŪVE” (reģistrācijas Nr. 40103681700, (turpmāk tekstā – Izpildītājs),

abi kopā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse,

ņemot vērā to, ka uzsākot būvprojekta realizēšanu radās būvdarbu apjoma samazinājums, un būvdarbu veikšanas laikā atklājās neparedzēti darbi, kas būvprojektā nebija paredzēti, un bez kuru veikšanas nav sasniedzams līgumā paredzētais mērķis, līdz ar ko veicami papildus darbi, nepieciešami grozījumi 2017. gada 26. septembra līgumā Nr. ANP/1-45.1/17/360 “Par Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūvi”.

Pamatojoties uz 2017. gada 26. septembra līguma Nr. ANP/1-45.1/17/360 “Par Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūvi” 3.11.punktu, kas nosaka: “*Līgumcenas palielinājums (kopsummā līdz 15% no sākotnējās Līgumcenas bez PVN) pieļaujams kā Līguma grozījums Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2.punkta kārtība, ja Būvdarbu apjomā nepieciešams ieslēgt apjomus, kas sākotnēji nav bijuši paredzēti*”,

3.10.5.punktu, kas nosaka: “*Pēc tāmes saskaņošanas, Pasūtītājs un Uzņēmējs noslēdz vienošanos par Izslēdzamo darbu aktā minēto darbu izslēgšanu no Būvdarbu apjoma un pievieno to Līgumam*”,

Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2.punktu: “*Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz: 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska piegādes un publiska pakalpojuma līguma gadījumā un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā*”,

Izpildītāja iesniegtais un Pasūtītāja saskaņotas izslēdzamo darbu apjoms, par 4347,36 EUR (četri tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi euro, 36 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas no kopējās līgumcenas (595595,59 EUR bez PVN) sastāda 0,73%,

Izpildītāja iesniegtais un Pasūtītāja izvērtētais papildu darbu un materiālu cenas piedāvājums, kas atbilstoši līguma tāmēs norādītajām cenām sastāda 2486,49 EUR (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro, 49 centi)bez pievienotās vērtības nodokļa, kas no kopējās līgumcenas (595595,59 EUR bez PVN) sastāda 0,42%,

Puses vienojas:

1. Izdarīt grozījumus 2017. gada 26. septembra līguma Nr. ANP/1-45.1/17/360 "Par Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūvi" nosacījumos un Līguma 3.1.punktu turpmāk izteikt šādā redakcijā:
  - 3.1. "Līgumcena par Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūvi tiek noteikta 593734,72 EUR (pieci simti deviņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri euro, 72 centi) turpmāk tekstā – Līgumcena, apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā – PVN. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu pievienotās vērtības nodokli par Būvdarbiem maksā Pasūtītājs".
  2. Citi līguma nosacījumi mainīti netiek un skatāmi to pirmatnējā redakcijā. Šī vienošanās ir 2017. gada 26. septembra līguma Nr. ANP/1-45.1/17/360 "Par Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūvi" pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo līgumu.
  3. Vienošanās noslēgta uz visu līguma darbības laiku. Puses nav tiesīgas vienpusēji atteikties no līguma vai šīs vienošanās nosacījumu izpildes.
  4. Strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm šī līguma izpildes gaitā, puses risina savstarpēji vienojoties vai likumā noteiktā kārtībā – tiesas ceļā.
  5. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros un glabājas pa vienam eksemplāram pie katras no Pusēm.

Pielikumā:

1. Fakta konstatācijas akta Nr.1 kopija uz 1 (vienas) lapas.
2. Izmaiņu tāmes – Vispārceltnieciskie darbi, teritorijas darbi kopija uz 2 (divām) lapām.
3. Fakta konstatācijas akta Nr.3 kopija uz 1 (vienas) lapas.
4. Izmaiņu tāmes Nr.2 – Vispārceltnieciskie darbi, teritorijas darbi kopija uz 1 (vienas) lapas.
5. Fakta konstatācijas akta Nr.4 kopija uz 1 (vienas) lapas.
6. Izmaiņu tāmes Nr.3 – Vispārceltnieciskie darbi, teritorijas darbi kopija uz 1 (vienas) lapas.
7. Izmaiņu tāmes Nr.4 – Vispārceltnieciskie darbi, teritorijas darbi kopija uz 1 (vienas) lapas.
8. Izmaiņu tāmes Nr.5 – Vispārceltnieciskie darbi, teritorijas darbi kopija uz 1 (vienas) lapas.

**Pasūtītājs:**

**Alūksnes novada pašvaldība**  
Dārza ielā 11, Alūksnē,  
Alūksnes novadā, LV-4301

**Izpildītājs:**

**Pilsabiedrība "ASFALTBŪVE UN  
KEKAVA-PMK"**  
Tomsona ielā 40-3, Rīgā, LV-1013