

VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/17/145.....
pie 2016.gada 3.oktobra līguma Nr. ANP/1-45.1/16/315
par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē

Alūksnē,

2017.gada *6. aprīlī*.....

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA, un

pilnsabiedrība “RERE VIDE 1” reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr.40103824428, atrodas Kārļa Ulmaņa gatvē 119, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas pilnsabiedrības biedra SIA “RERE VIDE”, reģistrācijas Nr.40103820553, valdes priekšsēdētājs Vjačeslavs VOROPAJEVS (turpmāk tekstā – Izpildītājs),

abi kopā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse,

ņemot vērā to, ka būvdarbu veikšanas laikā atklājās neparedzēti darbi, kas būvprojektā nebija paredzēti un bez kuru veikšanas nav sasniedzams līgumā paredzētais mērķis, līdz ar ko veicami papildus darbi, nepieciešami grozījumi 2016.gada 3.oktobra līgumā Nr. ANP/1-45.1/16/315 “Par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē”.

Pamatojoties uz 2016.gada 3.oktobra līguma Nr.ANP/1-45.1/16/315 “Par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē” 10.10.3.punktu, kas nosaka: “Darba apjoms, veicot attiecīgus grozījumus līgumā (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.¹panta otro daļu), var tikt palielināts, ja Būvdarbu gaitā atklājas neparedzēti darbi, kas būvprojektā nav paredzēti, bet bez kuru veikšanas nav sasniedzams līguma paredzētais mērķis un kas nemaina šī līguma vispārējo raksturu, taču nepārsniedz 15% no līgumcenas”,

Publisko iepirkuma likuma 67.¹ panta ceturrtās daļas 2.punktu: “Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri veikti saskaņā ar šā panta otrās daļas 1. un 2.punktu), vienlaikus nepārsniedz: 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publisku piegādes un pakalpojumu līgumu gadījumā un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publisku būvdarbu līguma gadījumā”,

Izpildītāja iesniegtais un Pasūtītāja izvērtētais jauno darbu un materiālu cenas piedāvājums, kas ir atbilstošs tirgū esošām cenām un tajā iekļauto neparedzēto darbu izmaksas sastāda 11884,09 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, kas no kopējās līgumcenas (995599,55 EUR bez PVN) sastāda 1,19 %,

ņemot vērā to, ka ir nepieciešams palielināt veicamo būvdarbu apjomus, Puses vienojas:

1. Izdarīt grozījumus 2016.gada 3.oktobra līguma Nr.ANP/1-45.1/16/315 “Par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē” nosacījumos un:

1.1. Līguma 10.1.punktu turpmāk izteikt šādā redakcijā:

“10.1. Līgumcena ir 1007483,64 EUR (viens miljons septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs euro un 64 centi). Pievienotās vērtības nodokļa 21% maksājums no Līgumcenas ir 211571,57 EUR (divi simti vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens euro un 57 centi). Kopējā Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir 1219055,21 EUR (viens miljons divi simti deviņpadsmit tūkstoši piecdesmit pieci euro un 21 cents), tajā skaitā:”;

1.2. papildināt līgumu ar 10.1.3.punktu šādā redakcijā:

“10.1.3. neparedzēto darbu līgumcena par Ganību ielas, Alūksnē, pārbūves darbu veikšanu ir 11884,09 EUR EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri *euro* un 9 centi). Pievienotās vērtības nodokļa 21% maksājums no Līgumcenas ir 2495,66 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci *euro* un 66 centi). Kopējā Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir 14379,75 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi *euro* un 75 centi)”;

2. Citi līguma nosacījumi mainīti netiek un skatāmi to pirmatnējā redakcijā. Vienošanās ir 2016.gada 3.oktobra līguma Nr.ANP/1-45.1/16/315 “Par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē” pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo līgumu.
3. Vienošanās noslēgta uz visu līguma darbības laiku. Puses nav tiesīgas vienpusēji atteikties no līguma vai šīs vienošanās nosacījumu izpildes.
4. Strīdus, kas varētu rasties starp pusēm šī līguma izpildes gaitā, puses risina savstarpēji vienojoties vai likumā noteiktā kārtībā – tiesas ceļā.
5. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros un glabājas pa vienam eksemplāram pie katras no Pusēm.

Pielikumā: 1. Papildus darbu Nr.CD-1 lokālās tāmes Nr.1-1 CD izbūves “Ģeosintētisko materiālu izbūves darbi esošās siltumtrases aizsardzības nodrošināšanai brauktuvē no Pk0+80 līdz Pk3+00” kopija uz 1 (vienas) lapas.
 2. Fakta konstatācijas akta Nr.3 kopija uz 1 (vienas) lapas.
 3. Būvprojekta ģenerālplāna rasējumu Nr. GP-1-2a, GP-1-3a, GP-1-4a un CD-AU kopijas kopā uz 4 (četrām) lapām.

Pasūtītājs

Alūksnes novada pašvaldība
 Dārza ielā 11, Alūksnē,
 Alūksnes novadā, LV-4301,
 tālr. 64381496, 29453047,
 fakss 64381150,
 e-pasts: dome@aluksne.lv.
 Valsts Kase

Izpildītājs

Pilnsabiedrība “RERE VIDE 1”
 Kārļa Ulmaņa gatvē 119, Mārupē,
 Mārupes novadā, LV-2167,
 tālr. 67063700, fakss 67063707
 e-pasts: info@reregrupa.lv
 AS “Nordea Bank AB”
 Latvijas filiāle