

VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/17/318.....

pie 2016.gada 3.oktobra līguma Nr. ANP/1-45.1/16/315
par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē

Alūksnē,

2017.gada *11. augustā*

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA, un

pilnsabiedrība “RERE VIDE 1”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr.40103824428, atrodas Kārļa Ulmaņa gatvē 119, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas pilnsabiedrības biedra SIA “RERE VIDE”, reģistrācijas Nr.40103820553, valdes priekšsēdētājs Vjačeslavs VOROPAJEVVS, abi kopā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse,

ņemot vērā to, ka būvdarbu veikšanas laikā atklājās neparedzēti darbi, kas būvprojektā nebija paredzēti un bez kuru veikšanas nav sasniedzams līgumā paredzētais mērķis, līdz ar ko veicami papildus darbi, nepieciešami grozījumi 2016.gada 3.oktobra līgumā Nr. ANP/1-45.1/16/315 “Par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē”,

pamatojoties uz 2016.gada 3.oktobra līguma Nr.ANP/1-45.1/16/315 “Par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē” 10.10.3.punktu, kas nosaka: “Darba apjoms, veicot attiecīgus grozījumus līgumā (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.¹panta otro daļu), var tikt palielināts, ja Būvdarbu gaitā atklājas neparedzēti darbi, kas būvprojektā nav paredzēti, bet bez kuru veikšanas nav sasniedzams līguma paredzētais mērķis un kas nemaina šī līguma vispārējo raksturu, taču nepārsniedz 15% no līgumcenas”,

Publisko iepirkuma likuma 67.¹ panta ceturtās daļas 2.punktu: “Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (ņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri veikti saskaņā ar šā panta otrās daļas 1. un 2.punktu), vienlaikus nepārsniedz: 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publisku piegādes un pakalpojumu līgumu gadījumā un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publisku būvdarbu līguma gadījumā”,

Izpildītāja iesniegtais un Pasūtītāja izvērtētais jauno darbu un materiālu cenas piedāvājums, kas ir atbilstošs tirgū esošām cenām un tajā iekļauto neparedzēto darbu izmaksas sastāda 14322,56 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, kas no kopējās līgumcenas (995599,55 EUR bez PVN) sastāda 1,42 %,

ņemot vērā to, ka ir nepieciešams palielināt veicamo būvdarbu apjomus, Puses vienojas:

1. Izdarīt grozījumus 2016.gada 3.oktobra līguma Nr.ANP/1-45.1/16/315 “Par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē” nosacījumos un:

1.1. Līguma 10.1.punktu turpmāk izteikt šādā redakcijā:

“10.1. Līgumcena ir 1009922,11 EUR (viens miljons deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit divi *euro* un 11 centi). Pievienotās vērtības nodokļa 21% maksājums no Līgumcenas ir 212083,64 EUR (divi simti divpadsmit tūkstoši astoņdesmit trīs *euro* un 64 centi). Kopējā Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir 1222005,75 EUR (viens miljons divi simti divdesmit divi tūkstoši pieci *euro* un 75 centi), tajā skaitā:”;

1.2. Līguma 10.1.1.punktu turpmāk izteikt šādā redakcijā:

“10.1.1. Līgumcena par Ganību ielas, Alūksnē, pārbūves darbu veikšanu ir 436279,38 EUR (četri simti trīsdesmit seši tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi *euro* un 38 centi). Pievienotās vērtības nodokļa 21% maksājums no Līgumcenas ir 91618,67 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis seši simts astoņpadsmit *euro* 67 centi). Kopējā Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir 527898,05 EUR (pieci simti divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi *euro* un 5 centi)”;

1.3. Līguma 10.1.2.punktu turpmāk izteikt šādā redakcijā:

“10.1.2. Līgumcena par Rūpniecības ielas, Alūksnē, pārbūves darbu veikšanu ir 559320,17 EUR (pieci simti piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit *euro* un 17 centi). Pievienotās vērtības nodokļa 21% maksājums no Līgumcenas ir

117457,24 EUR (viens simts septiņpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit septiņi *euro* 24 centi). Kopējā Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir EUR 676777,40 (seši simti septiņdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi *euro* 40 centi”).

- 1.4. papildināt līgumu ar 10.1.4.punktu šādā redakcijā:
 “10.1.4. neparedzēto darbu līgumcena par Rūpniecības ielas, Alūksnē, pārbūves darbu veikšanu ir 2438,47 EUR (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi *euro* un 47 centi). Pievienotās vērtības nodokļa 21% maksājums no Līgumcenas ir 512,08 EUR (pieci simti divpadsmit *euro* un 8 centi). Kopējā Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir 2950,55 EUR (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit *euro* un 55 centi)”;
2. Citi līguma nosacījumi mainīti netiek un skatāmi to pirmatnējā redakcijā. Vienošanās ir 2016.gada 3.oktobra līguma Nr.ANP/1-45.1/16/315 “Par Ganību un Rūpniecības ielu pārbūvi Alūksnē” pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo līgumu.
3. Vienošanās noslēgta uz visu līguma darbības laiku. Puses nav tiesīgas vienpusēji atteikties no līguma vai šīs vienošanās nosacījumu izpildes.
4. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros un glabājas pa vienam eksemplāram pie katras no Pusēm.

- Pielikumā:
1. Darbu daudzumu izmaiņu akta Nr. 3G kopija uz 3 (trīs) lapām.
 2. Fakta konstatācijas akta Nr. 10 kopija uz 1 (vienas) lapas.
 3. Papildus darbu Nr.CD-7 lokālās tāmes Nr.1-5 “ELT sadales skapju un apgaismes stabu pamatņu regulēšana” kopija uz 1 (vienas) lapas.
 4. Darbu daudzumu izmaiņu akta Nr. 3R kopija uz 5 (piecām) lapām.
 5. Fakta konstatācijas akta Nr.10 kopija uz 1 (vienas) lapas.
 6. Papildus darbu Nr.PD-11 lokālās tāmes Nr.1-5 “Drenāžas akas izbūve caurtekas galā” kopija uz 1 (vienas) lapas.
 7. Fakta konstatācijas akta Nr.2 kopija ar pielikumu kopā uz 5 (piecām) lapām.
 8. Papildus darbu Nr. PD-3 lokālās tāmes “Nogāzes stiprināšana ar ģeosintētiskajiem materiāliem” kopija uz 1 (vienas) lapas.
 9. Fakta konstatācijas akta Nr.12 kopija uz 1 (vienas) lapas.
 10. Papildus darbu Nr.PD-12 lokālās tāmes Nr.1-5 “Ierakuma un uzbēruma izbūve ārpus brauktuves sarkano līniju robežām” kopija uz 1 (vienas) lapas.
 11. Fakta konstatācijas akta Nr.5 kopija uz 1 (vienas) lapas.
 12. Papildus darbu Nr.PD-6 lokālās tāmes Nr.1-2 “Videonovērošanas sistēmas elektroapgādes kabeļa izbūve” kopija uz 1 (vienas) lapas.

Pasūtītājs

Alūksnes novada pašvaldība
 Dārza ielā 11, Alūksnē,
 Alūksnes novadā, LV-4301,
 tālrunis: 64281100, 64282217

Izpildītājs

Pilnsabiedrība “RERE VIDE 1”
 Kārļa Ulmaņa gatvē 119, Mārupē,
 Mārupes novadā, LV-2167,